

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং: ৫১.০১.০০০০.০২৪.২৬.০০৪.১৯-৪৯

তারিখ: ০১/৮/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়: 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।
সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২৯/৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৯/৭/২০১৯ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জুন, ২০১৯ মাসের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সংশোধনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সম্মুখে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

- | | | |
|----|--|----------|
| ১) | জনাব মোঃ শাহ কামাল
সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - সভাপতি |
| ২) | জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক | - সদস্য |
| ৩) | জনাব এম. খালিদ মাহমুদ
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
যুগ্ম-সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - সদস্য |
| ৪) | জনাব মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার (যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর | - সদস্য |
| ৫) | এ. টি. এম কামরুল ইসলাম তাং (যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর | - সদস্য |
| ৬) | জনাব সুরত পাল চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ), 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্প | - সদস্য |
| ৭) | জনাব আব্দুল মান্নান (উপ-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প | - সদস্য |
| ৮) | জনাব মীর আহমেদ তারিকুল ওমর
উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - সদস্য |


০২। বর্ণিত কমিটি 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার খসড়া পর্যালোচনার জন্য ২৯/৭/২০১৯ তারিখে সভায় মিলিত হন। সে আলোকে 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সংশোধন করে প্রণয়ন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০১ (এক) ফর্দ।

সিনিয়র সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।


(সুরত পাল চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব

প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ)
'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


০১/০৮/২০১৯

"মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের

কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ (অংশ-ক)

- ১.০ প্রকল্পের শিরোনাম : "মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/বিভাগ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
- ৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যঃ

- দুর্যোগ কবলিত জনসাধারণ ও তাদের পরিবারের জীবন রক্ষা এবং মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী নিরাপদে সংরক্ষণ;
- দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করণ;
- স্বাভাবিক সময়ে বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, খেলার মাঠ ও হাট-বাজার হিসেবে ব্যবহারকরণ
- গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিউনিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক/সভা আয়োজন
- বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থান হিসেবে ব্যবহারকরণ।
- দুর্যোগ পূর্ববর্তী/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারকরণ

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

ক) শুরুর তারিখ	: ১লা জুলাই, ২০১৮
খ) সমাপ্তির তারিখ	: ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১

৫.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	১৯৫৭৪৯.০০	লক্ষ টাকা
জিওবি	১৯৫৭৪৯.০০	লক্ষ টাকা
নিজস্ব অর্থ	০.০০	লক্ষ টাকা
অন্যান্য	০.০০	লক্ষ টাকা

০২/০৮/২০২১

মীর আহমেদ তারিকুল ওমর
উপ-প্রধান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

০২/০৮/২১

মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

০২/০৮/২১

এ, টি, এম কামরুল ইসলাম তাং
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

০২/০৮/২১

(সুব্রত পাল চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব
প্রকল্প পরিচালক
'মুজিব কিল্লা নির্মাণ,
সংস্কার ও উন্নয়ন'
প্রকল্প

০২/০৮/২১

আব্দুল মান্নান
(উপ-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প

০২/০৮/২১

ব্রহ্ম-খালিদ মাহমুদ
যুগ্ম-সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

০২/০৮/২১

মোঃ ইউসুফ আলী
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র
নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

"এ" ক্যাটাগরিতে ১৮৬টি মুজিব কিল্লা তন্মধ্যে ৫৫ টি বিদ্যমান মুজিব কিল্লা পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং ১৩১টি নতুন নির্মাণ করা হবে;
 "বি" ক্যাটাগরিতে ১৭১টি মুজিব কিল্লা তন্মধ্যে ৬৩টি বিদ্যমান মুজিব কিল্লা পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং ১০৮টি নতুন নির্মাণ করা হবে;
 "সি" ক্যাটাগরিতে ১৯৩টি মুজিব কিল্লা তন্মধ্যে ৫৪টি বিদ্যমান মুজিব কিল্লা পুনঃনির্মাণ/সংস্কার করা হবে এবং ১৩৯টি নতুন নির্মাণ করা হবে।

- এইচবিবি রাস্তা=২৭৫ কি.মি.
- সোলার প্যানেল=১৮৭৬ কিলোওয়াট
- নলকুপ স্থাপন=৭৪৪ টি

৭.০ প্রকল্প এলাকা


বিভাগ	জেলা
রংপুর	গাইবান্ধা, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট
রাজশাহী	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী,
ঢাকা	টাংগাইল, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর,
বরিশাল	পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি
খুলনা	বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, নড়াইল
সিলেট	সুনামগঞ্জ

সার্বিক কর্মপরিকল্পনাঃ


ক) দেশের ঘূর্ণিঝড় প্রবণ ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলা এবং বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকার ২২টি জেলার ৮৪টি উপজেলায় বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করা হবে।

খ) প্রথম পর্যায়ে (২০১৯-২০২০) বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নতুন ১২৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণের (মোট ৩০০টি) লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হবে।


গ) দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০২০-২০২১) অবশিষ্ট নতুন ২৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হবে।


০২/০৮/২০২১


মীর আহমেদ তারিকুল ওমর
উপ-প্রধান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়


০২/০৮/২১


মোঃ মহবুব আলম আলুফদার
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


০২/০৮/২১


এ, টি, এম কামরুল ইসলাম তাং
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর


০২/০৮/২১


(সুব্রত পাল চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব
প্রকল্প পরিচালক
'মুজিব কিল্লা নির্মাণ,
সংস্কার ও উন্নয়ন'
প্রকল্প


০২/০৮/২১

আব্দুল মমিন
(উপ-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
আব্বাবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প


০২/০৮/২১

এম. খালিদ মাহমুদ
যুগ্ম-সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়


০২/০৮/২১

মোঃ ইউসুফ আলী
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র
নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

কর্মপরিকল্পনা (২০১৯-২০২০)
(অংশ-খ)

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ঃ
প্রকল্পের নামঃ
প্রকল্প মেয়াদ কালঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্প
জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	অনতিবিলম্বে (০১ মাসে) সমাপ্য	স্বল্প মেয়াদে (০৩ মাসে) সমাপ্য	মধ্য মেয়াদে (০৬ মাসে) সমাপ্য	দীর্ঘ মেয়াদে (০১ বছরে) সমাপ্য	অগ্রগতি
০১	'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্প	১। এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিভাজন ও প্রকল্পের অর্থ ছাড়; ২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ।	১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ; ২। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় ৩। আসবাবপত্র ক্রয়	১। এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিভাজন ও প্রকল্পের অর্থ ছাড়। ২। কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আউটসোর্সিং ফর্ম ও জনবল নিয়োগ ৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০০টি মুজিব কিল্লার Topographical Survey, উপযুক্ততা ও ক্যাটাগরি ৪। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাকল্পন প্রস্তুতকরণ ৫। পিআইসি সভা আহবান। ৬। উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবান।	১। এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিভাজন ও প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০০টি মুজিব কিল্লার Topographical Survey, উপযুক্ততা ও ক্যাটাগরি ২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাকল্পন প্রস্তুতকরণ; ৩। ৩০০টি (বিদ্যমান ১৭২টি ও নতুন ১২৮টি) মুজিব কিল্লা নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান;	১। প্রকল্পে প্রেষণে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ৭ জন সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ পেয়েছেন ও যোগদান করেছেন; ২। প্রকল্পের আওতায় ২টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে; ৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বুয়েট-কে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে; ৪। আউটসোর্সিং ফর্ম নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলছে; ৫। প্রকল্পের অধীন অনুমোদিত মুজিব কিল্লাসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তুত করণের জন্য ৩৮টি জেলার জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রদান করা হয়েছে; ৬। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় ৯৩.৩১ লক্ষ টাকা।

৩০১৯/২০/১০
৩০/১৯/২০
৩০/১৯/২০
৩০/১৯/২০

মীর আহমেদ তারিকুল ওমর
উপ-প্রধান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

এ, টি, এম কামরুল ইসলাম তাং
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

(সুব্রত পাল চৌধুরী)
(উপ-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

আব্দুল মঈন
(উপ-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প

প্র.ম. হাফিজ মাহমুদ
(উপ-সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মোঃ ইউসুফ আলী
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

কর্ম-পরিকল্পনা: ২০১৯-২০২০
(অংশ-গ)

সেক্টরঃ কৃষি
সাব-সেক্টরঃ খাদ্য ও সার মনিটরিং
মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্পের নামঃ “মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন” প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২১

ক্রমিক	২০১৯-২০ সনে বাস্তবায়িতব্য কর্মকান্ড	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
১	এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিভাজন ও প্রকল্পের অর্থ ছাড়।												
২	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ												
৩	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ												
৪	আউটসোর্সিং ফর্ম ও জনবল নিয়োগ												
৫	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন												
৬	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫০টি মুজিব কিল্লার Topographical Survey, উপযুক্ততা ও ক্যাটাগরি যাচাইকরণ												
৭	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ												
৮	৩০০টি (বিদ্যমান ১৭২টি ও নতুন ১২৮টি) মুজিব কিল্লা নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান												
৯	অন্যান্য মনোহারি দ্রব্যাদি ক্রয়												
১০	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়												
১১	আসবাবপত্র ক্রয়												
১২	পিআইসি কমিটির সভা আহবান												
১৩	উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবান												

আহমেদ তারিকুল ওমর
উপ-প্রধান
ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

০২.০৮.২০১৯

সুব্রত পাল চৌধুরী
মুগা-সচিব
প্রকল্প পরিচালক
‘মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন’ প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

আব্দুল মঈন
(উপ-সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
আরবান রোজিনিমেল প্রকল্প

এম খালিদ মাহমুদ
মুগা-সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মোঃ ইউসুফ জলী
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন
এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র
নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর