

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

সংযোজনী-৩ (ক)

পালয়/ বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও গ্রান মন্ত্রণালয়
স্থান	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
কোনো এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ছ/ কার্যক্রমের নাম	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গনে এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১৫০৭৪৩.০০
	১৫০৭৪৩.০০
	০.০০

সর্বমোট
জিএবি
পিএ

প্যাকেজ নং	ডিজিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইবান	দরপত্র আইবান	মুক্তি আক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

১ মোটরসাইকেল সংখ্যা ১৮ উদ্ভুক্ত/সরাসরি মতাপরিচালক জিএবি ২৫.২০ প্রযোজ্য নয় ০৭-০১-২১ ০৭-০২-২১ ০৭-০৩-২১
সর্বমোট ২৫.২০

স্বাক্ষরিত
২৫/৩/২০২০

স্বাক্ষরিত
২৫/৩/২০২০

স্বাক্ষরিত
২৫/৩/২০২০

স্বাক্ষরিত
২৫/৩/২০২০

স্বাক্ষরিত
২৫/৩/২০২০

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)


সংযোজনী-৩ (খ)


স্থাপত্য/বিভাগ
সংখ্যা
ক্রয়ক্রমী এনটিটির নাম
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম

মুঠের খরচ/প্রাপ্তি ও গ্রন্থ মন্ত্রণালয়	
মুঠের খরচ/প্রাপ্তি	
ক্রয় পরিকল্পনা/মুঠের খরচ/প্রাপ্তি	
কর্ম/ক্রয় ও নগরী উন্নয়ন এলাকার জন্য আনুষঙ্গিক নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)	১৫০.৪৩.০০	সর্বমোট
	১৫০.৪৩.০০	ক্রিটরি
	০.০০	পি.এ

আইকিড নং	উপকরণ/উপকরণ অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য আনুষঙ্গিক বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য আর্থিক			
								প্রায়োগিক আবহান	দরপত্র আবহান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সংশোধনের শেষ তারিখ
১	পূর্ত কাজ	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	২০২০-২১ অর্থ বছরে ৪র্থ খণ্ডে ৮০টি কন্যা আনুষঙ্গিকের দরপত্র আবহান	সংখ্যা	৫০	উন্মুক্ত দর	সরকারি/অন্য	ক্রিটরি	১৫০.৪৩.০০	প্রায়োগিক নয়	৩০.১২.২০২০	৩০.০৪.২০২১	৩০.০৪.২০২১
৩	২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫ম খণ্ডে ৪০টি কন্যা আনুষঙ্গিকের দরপত্র আবহান	সংখ্যা	৮৭	উন্মুক্ত দর	সরকারি/অন্য	ক্রিটরি	২৭০.৫৪.২২	প্রায়োগিক নয়	৩০.১২.২০২০	৩০.০৪.২০২১	৩০.০৪.২০২১


 ২৫/৪/২০২০
 মোঃ আলী হোসেন
 উপ-সহকারী পরিচালক
 কন্যা শিশু ও নগরী উন্নয়ন বিভাগ
 স্বদেশি কার্যক্রম/স্বদেশি কার্যক্রম
 ২৫/৪/২০২০


 ০৩/৪/২০২০
 মোঃ আলী হোসেন
 উপ-সহকারী পরিচালক
 স্বদেশি কার্যক্রম/স্বদেশি কার্যক্রম
 ০৩/৪/২০২০

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২২)

সংযোজনী-৩ (গ)

সহায়তা/ বিভাগ	
সংস্থা	: পূর্বায় ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এন.টি.টির নাম	: সশস্ত্র পরিকল্পক, পূর্বায় ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম	: বঙ্গা গ্রন্থ ও নদী ভাঙ্গনে এলাকায় বঙ্গা খাদ্যশস্যে নিরীম প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
১৫০৭৪০.০০	সর্বমোট
১৫০৭৪০.০০	ছিটরি
০.০০	পি.এ

প্যাকিজে নং	বিভাজিত বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের ধরন	প্রতিশত অনুদানকারী	অতিরিক্ত উৎস	প্রাকৃতিক ঝুঁকি	সঞ্চাল্য তারিখ			
								প্রকল্পাধীনা অবস্থান	পরামর্শ/EOI প্রাপ্তি	মুঠি প্রাপ্তি	মুঠি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	সেবা	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	ক্রয় ও ডিজাইন সুপার ও ঠিকাই	সংখ্যা	৫০০	RFQ	RFQ	RFQ	৫.০০	প্রকল্পাধীনা	০০.১১.২০২০	০০.১১.২০২০	০০.০২.২০২১
২	নিরীম পরামর্শ অনুসরণকারী নিরীমিকা সুপার ও বাথই	সংখ্যা	১০০০	RFQ	RFQ	RFQ	২.০০	প্রকল্পাধীনা	০০.১০.২০২০	০০.১১.২০২০	০০.১১.২০২০

[Signature]
১৫/১১/২০২০

১৫/১১/২০২০

[Signature]
১৫/১১/২০২০

[Signature]
১৫/১১/২০২০

১৫/১১/২০২০

১৫/১১/২০২০