

বাধিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০

সেক্টর

সাব-সেক্টর

মন্ত্রণালয়/বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও তাত্ত্ব মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকর্তী সংস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও তাত্ত্ব মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নামঃ Emergency Multi Sector Rohingya Crisis Response Project
মেয়দকালঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত

		২০১৯-২০ সালের বাস্তবায়িত্ব কর্মকাণ্ড	জুলাই ২০১৯	আগস্ট ২০১৯	সেপ্টেম্বর ২০১৯	অক্টোবর ২০১৯	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি ২০২০	ফেব্রুয়ারি ২০২০	মার্চ ২০২০	এপ্রিল ২০২০	মে ২০২০	জুন ২০২০
	এটিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিভাজন ও প্রকল্পের অর্থ ছড়া	১ম কিউটি												
	পর্যবেক্ষক প্রতিটান নিয়োগ (WFP সরাসরি নিয়োগ) (৩০৫ কোটি টাকা)	গ্রন্থ প্রস্তাৱ ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে প্রেরণ												
১।	প্রকল্পের জনবন নিয়োগঃ													
১।	Procurement Specialist													
২।	Financial Management Specialist													
৩।	অন্যান্য পরামর্শকসমূহ নিয়োগ													
	অভিযোগ প্রশিক্ষণ (কাম্প ইন-চার্জ/মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা)													
	আফিস সরঞ্জামাদি ও কম্পিউটার ক্রয়													
	আফিস ভাড়া (দাবা এবং ক্ষেত্রাজার) ট্রান্সফার													

অভিযন্ত্রী এ জনবল নিয়োগ (৫ জন)	
PSC, PIC, TEC কমিটি গঠন	
PSC কমিটির সভা আহবান	
PIC কমিটির সভা আহবান	

০১-০৮-২০১৫

শ্রীর আহমেদ তারিফুল ওয়ার
উপপ্রধান
স্বার্থাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শোহাম্মদ হারুন অর রশিদ
উপসচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শ্রীনিবাস দেবনাথ
সিনিয়র সহকরী প্রধান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শাহ রেজওয়ান হাসানত
প্রকল্প পরিচালক
Emergency Multi Sector
Rohingya Crisis Response
Project

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মো: আকরাম হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (ঝাঁঝ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০১-০৮-২০১৫

মো: আকরাম হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (ঝাঁঝ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।