

দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 ঢাকা শাখা
 ক্রমসংখ্যা: মিনির মসি, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

আবিসংখ্যা নং: ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের
 অংশ-পঃ

Pack no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contracting Authority	Source of funds	Budget Allocation	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invoice/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature
GR 1	Supply of stationary (lot 1)	LOT	1	অনুষ্ঠানিক পদ্ধতির আওতাধীন ডেভার /DPM	HOPE	GOV	10000000/-	-	-	11	12	13	14	15	16	17
	Supply of Crockerise (lot 3)	LOT	1	অনুষ্ঠানিক পদ্ধতির আওতাধীন ডেভার/DPM	HOPE	GOV	5,00,000/-	-	-							25 days
	Supply tonner and computer accessories (lot 2)	LOT	1	অনুষ্ঠানিক পদ্ধতির আওতাধীন ডেভার /DPM	HOPE	GOV	16,00,000/-	-	-							53 days
GR 2	Supply of Furniture (phase-1)	LOT	1	OTM/RFO/DPM	HOPE	GOV	16,00,000/-	-	-	9 oct/19	12 oct/19	16 oct/19	23 oct/19	Work order	-	20 days
GR 3	Supply of Furniture (phase-2)	LOT	1	RFO/DPM	HOPE	GOV	5,00,000/-	-	-	9 oct/19	12 oct/19	16 oct/19	23 oct/19	Work order	-	20 days
GR 4	Supply of desktop/laptop/scanner/printer/photocopier etc	LOT	1	OTM/RFO/DPM	HOPE	GOV	30,00,000/-	-	-	9 Nov/19	12 Nov/19	16 Nov/19	23 Nov/19	Work order	-	20 days
GR 5	Supply of microbus	No	1	OTM	HOPE	GOV	50,00,000	-	-	16 Mar/20	19 Mar/20	23 Mar/20	30 Mar/20	10 April/20	-	26 days
GR 6	Printing & publication (phase 1)	No	1	OTM/DPM	HOPE	GOV	30,00,000/-	-	-	18 Dec/19	26 Dec/19	04 Jan/19	14 Jan/19	25 Jan/19	-	39 days
GR 7	Printing & publication (phase 2)	No	1	RFO/DPM	HOPE	GOV	14,00,000/-	-	-	20 Nov/19	27 Nov/19	30 Nov/19	04 Dec/19	11 Dec/19	-	21 days
GR8	Supply of book & journals	No	1	RFO/DPM	HOPE	GOV	5,00,000/-	-	-	23 Feb/20	27 Feb/19	08 Mar/19	18 Mar/19	22 Mar/19	-	28 days
GR 9	Repair of vehicles	No	1	RFO/DPM	HOPE	GOV	16,00,000/-	-	-							
GR 10	সামগ্রিক যোগান	No	1	DPM	HOPE	GOV	1,28,55,000	-	-							
Total value of GOODS							Total-3,35,55,000/- (Three Core Thirty five lacs fifty five Thousands) Only.									

**Framework on going
 Purches will go on under framework**

২০১৯/২০২০

১৯/০৫/১৯

শ্রীঃ মাজেদুল হক
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 মন্ত্রণালয়

৩
 সিনিয়র সহকারী প্রধান
 মন্ত্রণালয়
 গণঅভিযান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার